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Kurzzusammenfassung 

Zum 01.12.2019 erfolgt die Einführung der Marktkommunikation 2020 im deutschen Energie-

markt. Die vorliegende BDEW-Anwendungshilfe beschreibt die notwendigen Maßnahmen 

und marktrollenübergreifenden Regelungen im Zusammenhang mit dem Start der Bundes-

netzagentur-Festlegung (BK6-18-032) zum 01.12.2019 für die neuen bzw. geänderten Pro-

zesse der Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität (GPKE), der Marktpro-

zesse für erzeugende Marktlokationen Strom (MPES), der Wechselprozesse im Messwesen 

(WiM Strom) und der Marktprozesse zur Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom 

(MaBiS).  
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1. Einleitung 

Am 20.12.2018 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Festlegung zur Marktkommunikation 

2020 (kurz: MaKo 2020) veröffentlicht. Die BNetzA greift mit der MaKo 2020 die gesetzlichen 

Vorgaben nach § 60 I Absatz 1 MsbG zur Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes auf. 

Dies betrifft insbesondere die sternförmige Messwertverteilung aus dem Backend des Mess-

stellenbetreibers (MSB) sowie die Verschiebung der Aggregationsverantwortung der Energie-

mengen von mit intelligente Messsystemen (iMS) ausgestatteten Marktlokationen vom Netz-

betreiber (NB) auf den Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Entsprechend betrifft die BNetzA-

Festlegung die GPKE, die MPES, die WiM Strom sowie die MaBiS. Umsetzungstermin ist der 

01.12.2019. 

Nachfolgend wird das Grobkonzept zur Einführung der MaKo 2020 beschrieben. Auf Basis 

des Grobkonzepts erstellen die Verbände BDEW und VKU ein Feinkonzept zur Einführung 

der MaKo 2020, welches vertieft auf einzelne Aspekte dieses Grobkonzepts eingehen wird. 

Dieses Feinkonzept zur Einführung der MaKo 2020 wird als nächste Version des Einfüh-

rungsszenarios zur Verfügung gestellt. 
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Darüber hinaus wird die „Default“-Befüllung der neuen Stammdaten ab dem 01.12.2019 im 

Feinkonzept zur Einführung der MaKo 2020 beschrieben. 

2. Ausgangsbasis des Einführungsszenarios 

 Den Marktteilnehmern wird empfohlen, unverzüglich mit dem Aufbau der noch nicht 

vorhandenen, aber für die Prozesse der MaKo 2020 benötigten Kommunikationsver-

bindungen zu beginnen. Dafür sind die Kommunikationsdaten mit den Marktpartnern 

auszutauschen und die 1:1-Kommunikationsverbindungen einzurichten, um mit dem 

Start der MaKo 2020 zum 01.12.2019 seiner prozessualen Verantwortung nachkom-

men zu können.  

Mit der Marktkommunikation kommen folgende Kommunikationswege hinzu: 

 MSB mit Lieferant (LF) / NB / ÜNB und MSB für die Aufgaben der Wertevertei-

lung (sternförmige Messwertverteilung), 

 ÜNB mit NB, Bilanzkoordinator (BIKO), Bilanzkreisverantwortlichen (BKV), 

MSB, LF  

gemäß der Festlegung zu den Marktprozessen WiM, GPKE, MPES und der MaBiS. 

Grundlage für die Identifikation der Marktpartner ist die in der Codeliste der Markt-

partner vom BDEW (https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes) veröffent-

lichte Marktpartner-Identifikationsnummer (MP-ID). Die Verpflichtung, dass jeder 

Marktteilnehmer für jede Rolle, in der er in der Sparte Strom an der Marktkommunika-

tion teilnimmt, über eine MP-ID verfügt und diese in der BDEW-Codenummerndaten-

bank registriert sein muss, ergibt sich aus dem EDI@Energy-Dokument „Allgemeine 

Festlegungen, Version: 4.5, Publikationsdatum: 01.10.2018, Kapitel 1.14“ bzw. der am 

01.04.2019 festgelegten Version der Allgemeine Festlegungen. Zu beachten ist, dass 

ein Unternehmen in jedem Fall nur eine MP-ID als MSB erhalten kann. Dies gilt auch, 

wenn das Unternehmen sowohl als grundzuständiger MSB (gMSB) als auch als wett-

bewerblicher MSB (wMSB) im Energiemarkt auftritt. 

 Das Einführungsszenario baut auf der Prämisse auf, dass alle in den Prozessen defi-

nierten und somit notwendigen Kommunikationsbeziehungen /-verbindungen aufge-

baut sind. 

 Ab dem 01.12.2019 werden die ab dann gültigen Nachrichtenversionen der jeweiligen 

Nachrichtenformate verwendet, unabhängig an welcher Stelle sich der Prozess befin-

det. Dies entspricht dem seit Jahren etablierten Verfahren zu den Formatwechselter-

minen am 01.04. bzw. 01.10. eines Jahres, der im Jahr 2019 nicht am 01.10.2019, 

sondern am 01.12.2019 stattfindet. 

 Aufgrund der Verschiebungen von Aufgaben und Verantwortungen von der Rolle NB 

zu der Rolle MSB ist es nötig, die nachfolgenden „Default“-Einstellung am Strommarkt 

zum 01.12.2019 durchgeführt zu haben: 

 Prinzip zur Zuordnung des MSB an der Marktlokation: 

Allen Marktlokationen ist der zuständige gMSB zuzuordnen. Dazu wird die MP-

https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes
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ID des gMSB dem jeweiligen NB zugeordnet. Alle Marktteilnehmer der Rollen 

LF, NB und MSB müssen diese Zuordnung des jeweiligen gMSB eigenverant-

wortlich in ihren IT-Systemen bis zum 01.12.2019 durchgeführt haben. Für 

diese Initialbefüllung erfolgt somit kein Stammdatenaustausch. Die Zuordnung 

des jeweiligen gMSB erfolgt für den Zeitraum, für den der NB des gMSB der 

Marktlokation zugeordnet ist. Somit ist der Zeitraum, für den der gMSB des NB 

und der NB der jeweiligen Marktlokation zugeordnet sind, identisch.  

 

Abbildung 1 Migration 

Auf der Seite https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes wird eine 

Liste „Zuordnung NB zu gMSB“ im Excel-Format veröffentlicht, die die Zuord-

nung NB und gMSB transparent darstellt. Alle NB werden gebeten zu prüfen, 

ob dem in der Liste hinterlegten MSB die Grundzuständigkeit in ihrem Netzge-

biet obliegt. Änderungen müssen bis zum 31.05.2019 an den BDEW per Mail 

(MaKo2020.MSB@bdew.de) gemeldet werden. Im Anschluss wird die finale 

Liste im Rahmen der Veröffentlichung des Feinkonzepts zum Einführungssze-

nario zur Verfügung gestellt. 

 

An alle NB: 

Bitte die Liste „Zuordnung NB zu gMSB“ im Excel-Format auf der 

Seite https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes prüfen und 

bei Änderungsbedarf eine Mail an MaKo2020.MSB@bdew.de sen-

den.  

Damit gilt,  

 dass ab dem 01.12.2019 ausschließlich der gMSB und nicht mehr der 

NB für den Austausch von Werten verantwortlich ist. Das gilt auch 

dann, wenn nach dem 01.12.2019 beim gMSB historische Werte ange-

fragt werden, deren Betrachtungszeitraum (z.B. die Viertelstunde eines 

Lastgangwerts) vor dem 01.12.2019 liegt.  

 dass noch nicht versendete, korrigierte oder zu stornierende Werte für 

den Betrachtungszeitraum vor dem 01.12.2019 durch den gMSB ver-

sendet werden.  

Unter Betrachtungszeitraum von Werten ist bei Zählerständen der Ablesezeit-

punkt des Zählerstands und bei Lastgängen der Zeitraum zu verstehen, den 

der Lastgang umfasst (in der Regel ein Tag bzw. ein Monat). 

https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes
mailto:MaKo2020.MSB@bdew.de
https://bdew-codes.de/Codenumbers/BDEWCodes
mailto:MaKo2020.MSB@bdew.de
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Wenn das Erfordernis besteht, dass ein wMSB einer Marktlokation zugeordnet 

werden soll, kann der NB, sobald der wMSB in die Lage versetzt wurde1 die 

Prozesse der MaKo2020 zu erfüllen, per Stammdatenänderung diesen als 

MSB der Marktlokation den Markteilnehmern mitteilen, die der Marktlokation 

zugeordnet sind. Frühestmögliches Datum der Umstellung ist der 01.12.2019 

zum 01.12.2019. Diese Umstellung auf den wMSB muss für alle entsprechen-

den Marktlokationen bis zum 01.02.2020 abgeschlossen sein.  

Der Kommunikationszeitraum für die Umstellung auf den entsprechenden 

wMSB ist somit der 01.12.2019 bis zum 01.02.2020. In diesem Kommunikati-

onszeitraum muss der NB mit Hilfe einer Stammdatenänderung den wMSB 

zwischen dem 01.12.2019 und spätestens dem 01.02.2020 der Marktlokation 

zugeordnet haben. Eine rückwirkende Zuordnung des wMSB im Zeitraum 

01.12.2019 bis zum 01.02.2020 ist grundsätzlich möglich.  

Ausnahme: Hat der gMSB für einen Zeitpunkt nach dem 01.12.2019 bereits 

Werte für eine Marktlokation versendet, ist eine Zuordnung einer solchen 

Marktlokation zum wMSB erst nach diesem Zeitpunkt möglich.  

 

Abbildung 2 Stammdatenänderung 

Durch die Umsetzung der „Default“-Einstellung kommt es bei einer 1:1-Bezie-

hung zwischen Markt- und Messlokation, bei welcher der MSB der Messloka-

tion ein wMSB ist, dazu, dass der MSB der Marktlokation der gMSB ist. Diese 

Situation ist in der WiM Strom nicht beschrieben, da gemäß den Prozessbe-

schreibungen der MaKo 2020 bei einer 1:1-Beziehung immer der gleiche MSB 

der Mess- und Marktlokation zugeordnet ist. Bis zur Umstellung des MSB der 

Marktlokation durch eine Stammdatenänderung muss der wMSB der Messlo-

kation dem gMSB der Marktlokation alle Werte der Messlokation senden.  

 

                                              

1 Darunter fallen unter anderem die Berechnungsformel der Marktlokation, die berechtigten Marktpartner für den 
Empfang von Werten inklusive deren Verw endungszw eck sow ie die notw endigen Daten zum Lokationsbündel. 
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3. Umstellung von MaBiS 2.0 auf MaBiS MaKo 2020 

 Die Bilanzierungsmonate bis einschließlich November 2019 sind prozessual vollstän-

dig nach der MaBiS 2.0 abzuwickeln. Dies bedeutet insbesondere, dass für diese Bi-

lanzierungsmonate noch die Erstaufschlagsfrist für die KBKA gültig ist.  

 Der Bilanzierungsmonat Dezember 2019 ist der erste Monat, der nach der MaBiS 

MaKo 2020 abgewickelt wird.  

 Notwendige Aktivitäten für Bilanzierungsmonate ab Dezember 2019 (z.  B. Aktivierung 

eines MaBiS-Zählpunkts) bis zum 01.12.2019 werden prozessual nach der MaBiS 2.0 

abgewickelt.  

Ab 01.12.2019 erfolgt die Abwicklung wie oben beschrieben nach der MaBiS MaKo 

2020.  

In der Anlage „Übergang vom Interimsmodell auf MaKo 2020 auf Ebene der einzelnen 

Prozesse / Sequenzdiagramme“ wurde auf eine Darstellung der unter diesem Punkt 

genannten Besonderheit jedoch verzichtet und nur auf den Bilanzierungsmonat ver-

wiesen.  

 In den Nachrichtenformaten, die ab dem 01.12.2019 gültig sind, ist sichergestellt, dass 

die für die MaBiS 2.0 erforderlichen Informationen ausgetauscht werden können. 

 

4. Übernahme der Aggregationsverantwortung durch den ÜNB 

 Die vorbereitenden Prozesse, wie Übermittlung von normierten Profilen und Abbestel-

lung der Aggregationsebene Regelzone, können bereits ab dem 01.12.2019 gestartet 

werden. 

 Der Nachrichtenversand für die Zuordnung einer Marktlokation zur Datenaggregation 

durch den ÜNB erfolgt frühestens ab dem 01.02.2020. Unter Berücksichtigung der 

GPKE-Fristen ist daher erstmalig zum 01.04.2020 die Übernahme der Aggregations-

verantwortung einer Marktlokation durch den ÜNB möglich. 

 Daraus folgt, dass die De-/Aktivierungsprozesse für MaBiS-Zählpunkte des ÜNB 

ebenfalls erst ab dem 01.02.2020 starten und die MaBiS-Zählpunkte frühestens zum 

01.04.2020 aktiviert werden. 

 

Weitere Details zur Einführung der MaBiS MaKo 2020 sind der Anlage „Übergang vom Inte-

rimsmodell auf MaKo 2020 auf Ebene der einzelnen Prozesse / Sequenzdiagramme“, V1.0, 

zu entnehmen.  
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5. Abkürzungsverzeichnis 

BDEW  Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 

BIKO  Bilanzkoordinator 

BKV  Bilanzkreisverantwortlicher 

BNetzA Bundesnetzagentur 

gMSB  grundzuständiger Messstellenbetreiber 

GPKE  Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität 

iMS  intelligentes Messsystem 

LF  Lieferant 

MaBiS  Marktregeln zur Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom 

MaKo 2020 Marktkommunikation 2020 

MPES  Marktprozesse für erzeugende Marktlokationen Strom 

MP-ID  Marktpartner-Identifikationsnummer 

MSB  Messstellenbetreiber 

NB  Netzbetreiber 

ÜNB  Übertragungsnetzbetreiber 

VKU  Verband kommunaler Unternehmen e. V. 

WiM Strom Wechselprozesse im Messwesen Strom 

wMSB  wettbewerblicher Messstellenbetreiber 

 

6. Literaturverzeichnis 

\1\ Allgemeine Festlegungen, Version: 4.5, Publikationsdatum: 01.10.2018 

 

7. Änderungshistorie 

Version Datum Änderungsbeschreibung 

Version 1.1 01. April 2019 Redaktionelle Anpassung der Abbildung 2 „Stamm-

datenänderung“ 

 

8. Anlage „Übergang vom Interimsmodell auf MaKo 2020 auf Ebene der 

einzelnen Prozesse / Sequenzdiagramme“, V1.0 



Dokument Kapitel Überschrift Anwendung  bis Dokument Kapitel Überschrift Anwendung zum Anmerkungen
GPKE II. 4 Zuordnungslisten 01.12.2019 - - - - Letzte Zuordnungsliste am 16. WT November 2019

GPKE III. 1
Prozess Kündigung

01.12.2019 GPKE II. 1.2 SD: Kündigung 01.12.2019

Alle vor dem 01.12.2019 gestarteten Prozesse werden mit der langen 
Identifikationsfrist abgewickelt (entspricht der Frist des Interimsmodells).
Grund: Die entsprechende Kennzeichung ist in der vor dem 01.12.2019 
versandten Nachricht nicht enthalten, so dass die "beschleunigte" Verarbeitung 
nicht auswählbar war.

GPKE III. 2 Prozess Lieferende 01.12.2019 GPKE II. 3.2 SD: Lieferende 01.12.2019
Alle vor dem 01.12.2019 gestarteten Prozesse werden mit dem neuen Prozess 
zu Ende geführt. Der jeweilige Use-Case der MaKo 2020 ist vollständig zu Ende 
zu führen. 

GPKE III. 3 Prozess Lieferbeginn 01.12.2019 GPKE II. 4.2 SD: Lieferbeginn 01.12.2019

Alle vor dem 01.12.2019 gestarteten Prozesse werden mit der langen 
Identifikationsfrist abgewickelt (entspricht der Frist des Interimsmodells). Der 
jeweilige Use-Case der MaKo 2020 ist vollständig zu Ende zu führen. Das heißt 
z.B. beim Lieferbeginn, dass die Stammdatenprozesse bei einer Zustimmung 
durchzuführen sind.
Grund: Die entsprechende Kennzeichung ist in der vor dem 01.12.2019 
versandten Nachricht nicht enthalten, so dass die "beschleunigte" Verarbeitung 
nicht auswählbar war.

GPKE III. 4 Prozess Ersatzversorgung 01.12.2019 GPKE II. 5.2.2 SD: Ersatz-/Grundversorgung 01.12.2019
Alle vor dem 01.12.2019 gestarteten Prozesse werden mit der Antwortfrist des 
Interimsmodells abgewickelt (entspricht der Frist des Interimsmodells). Der 
jeweilige Use-Case der MaKo 2020 ist vollständig zu Ende zu führen. 

GPKE III. 5
Prozess Anforderung und 
Bereitstellung von 
Messwerten

01.12.2019 WiM III. 2
Anforderung und Übermittlung von 
Werten 

01.12.2019 Hinweis: Erfolgt nicht mehr gegenüber dem NB, sondern durch den MSB.

GPKE III. 6
Prozess Messwertermittlung 
im Fehlerfall

01.12.2019 WiM III. 2
Anforderung und Übermittlung von 
Werten 

01.12.2019 Hinweis: Erfolgt nicht mehr gegenüber dem NB, sondern durch den MSB.

Umsetzungs-
frage GPKE

NNV_A001

Netznutzungs- und 
Lieferantenrahmenvertrag 
(Strom) (BK6-13-042) 
§ 8 Abs. 5 Satz 3 und 4 

Umgang mit Arbeit und 
Leistung bei unterjährigem 
Lieferantenwechsel von RLM-
Lieferstellen 

01.12.2019 GPKE II. 6.1.2
SD: Übermittlung der bisher 
gemessenen Arbeits- und 
Leistungswerte

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - GPKE II. 6.3.2
SD: Übermittlung des Lieferscheins 
zur Netznutzungsabrechnung

01.12.2019

Ein Lieferschein ist für jede ab dem 01.12.2019 erstellte Netznutzungsrechnung 
erforderlich. 
Ausnahme: Korrekturrechnungen, die aufgrund von Reklamationen erstellt 
wurden, die nicht auf zu korrigierende Werte zurückzuführen sind.
Die Prüfung des Lieferscheins erfolgt für Leistungszeiträume vor dem 
01.12.2019 auf Basis der Werte, die vom NB bzw. vom gMSB übermittelt 
wurden.

GPKE III. 7
Prozess 
Netznutzungsabrechnung

01.12.2019 GPKE II. 7.2 SD: Netznutzungsabrechnung 01.12.2019

Der Prozess ist ab dem 01.12.2019 anzuwenden.
Ausnahme: Die Regeln zur Rechnungsprüfung sind auf Basis des 
Empfangsdatums der Rechnung abzuleiten.
Hinweis: Wir empfehlen, um einen störungsfreien Wechsel in der 
Netznutzungsabrechnung sicherzustellen, ein gewisses Zeitfenster vor dem 
01.12.2019 keine Rechnungen zu übermitteln, um die Anzahl der zum 
01.12.2019 offenen Rechnungen so gering wie möglich zu halten.

Interimsmodell MaKo 2020
Übergang vom Interimsmodell auf MaKo 2020 auf Ebene der einzelnen Prozesse / Sequenzdiagramme
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GPKE III. 8.2
Strukturierte Beschreibung 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.4.2.2
SD  Stammdatenänderung vom NB 
(verantwortlich) ausgehend

01.12.2019

Den Verantwortlichen der Stammdaten ist zu empfehlen, die 
Stammdatenänderungen so auszusetzen, dass sichergestellt ist, dass am 
01.12.2019 keine Stammdatenänderungen mehr offen sind. Dem Verteiler und 
Berechtigten wird empfohlen, alle offenen Vorgänge vor dem 01.12.2019 
abzuschließen. 
Hintergrund: Durch die Strukturveränderung der UTILMD und der Verlagerung 
der Verantwortung einzelner Stammdaten kann eine Beantwortung ab dem 
01.12.2019 zu einem Datenschiefstand führen.

GPKE III. 8.2
Strukturierte Beschreibung 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.4.3.2
SD: Stammdatenänderung vom LF 
(verantwortlich) ausgehend

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.4.2.2

GPKE III. 8.2
Strukturierte Beschreibung 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.4.4.2
SD: Stammdatenänderung vom MSB 
(verantwortlich) ausgehend

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.4.2.2

- - - - GPKE
III. 8.4.5.2 
(logisch wäre 
1.4.5.2)

SD: Stammdatensynchronisation 01.12.2019 keine Anmerkungen 

GPKE III. 8.3 
Strukturierte Beschreibung 
Anfrage zur 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.5.2.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von LF an NB 
(verantwortlich)

01.12.2019

Dem Anfragenden der Stammdaten ist zu empfehlen, die 
Stammdatenänderungen so auszusetzen, dass sichergestellt ist, dass am 
01.12.2019 keine Anfragen mehr offen sind. Dem Verteiler und 
Verantwortlichen wird empfohlen, alle offenen Vorgänge vor dem 01.12.2019 
abzuschließen. 
Hintergrund: Durch die Strukturveränderung der UTILMD und der Verlagerung 
der Verantwortung einzelner Stammdaten kann eine Beantwortung ab dem 
01.12.2019 zu einem Datenschiefstand führen.

GPKE III. 8.3 
Strukturierte Beschreibung 
Anfrage zur 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.5.3.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von MSB an 
NB (verantwortlich)

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.5.2.2

- - - - GPKE III. 1.5.4.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von ÜNB 

01.12.2019 keine Anmerkungen 

GPKE III. 8.3 
Strukturierte Beschreibung 
Anfrage zur 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.5.5.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von NB an LF 
(verantwortlich)

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.5.2.2

GPKE III. 8.3 
Strukturierte Beschreibung 
Anfrage zur 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.5.6.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von MSB an 
LF (verantwortlich)

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.5.2.2

GPKE III. 8.3 
Strukturierte Beschreibung 
Anfrage zur 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.5.7.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von LF an 
MSB (verantwortlich)

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.5.2.2

GPKE III. 8.3 
Strukturierte Beschreibung 
Anfrage zur 
Stammdatenänderung

01.12.2019 GPKE III. 1.5.8.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von NB an 
MSB (verantwortlich)

01.12.2019 siehe Kapitel III. 1.5.2.2

- - - - GPKE III. 1.5.9.2
SD: Anfrage zur 
Stammdatenänderung von MSB an 
MSB (verantwortlich)

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - GPKE III. 2.2
SD: Information über die Zuordnung 
einer Marktlokation zur 
Datenaggregation durch den ÜNB

01.02.2020
Somit ist die Aggregationsverantwortung frühestens zum 01.04.2020 für iMS-
gemessene Marktlokationen beim ÜNB möglich.
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- - - - GPKE III. 3.2

SD: Information über die Beendigung 
der Zuordnung einer Marktlokation 
zur Datenag-gregation durch den 
ÜNB

01.02.2020
Somit wird ermöglicht Aggregationsverantwortungen, die ab dem 01.04.2020 
beim ÜNB liegen, zu beenden.

GPKE IV. 3
Änderung des 
Bilanzierungsverfahrens

01.12.2019 GPKE III. 4.4.2
SD: Bestellung Änderung 
Bilanzierungsverfahren oder 
Gerätekonfiguration vom LF an NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

GPKE IV. 3
Änderung des 
Bilanzierungsverfahrens

01.12.2019 GPKE III. 4.5.2
SD: Bestellung Änderung 
Gerätekonfiguration von NB an MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

GPKE IV. 3
Änderung des 
Bilanzierungsverfahrens

01.12.2019 GPKE III. 4.6.2
SD: Verarbeitung der Ablehnung der 
Gerätekonfiguration durch NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

GPKE III. 9
Prozess 
Geschäftsdatenanfrage

01.12.2019 GPKE III. 5.2 SD: Geschäftsdatenanfrage von LF 01.12.2019 keine Anmerkungen 

GPKE III. 9
Prozess 
Geschäftsdatenanfrage

01.12.2019 GPKE III. 5.3
SD: Geschäftsdatenanfrage von 
MSB an NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - GPKE III. 5.4
SD: Geschäftsdatenanfrage von NB 
an MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - GPKE III. 5.5
SD: Geschäftsdatenanfrage von 
ÜNB an MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM B. 2
Prozess Kündigung 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 2.2 SD: Kündigung Messstellenbetrieb 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM B. 3
Prozess Beginn 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 3.2 SD: Beginn Messstellenbetrieb 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM B. 4
Prozess Ende 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 4.2 SD: Ende Messstellenbetrieb 01.12.2019

Hinweis: Wir empfehlen, um einen störungsfreien Messstellenbetrieb 
sicherzustellen, ein gewisses Zeitfenster vor dem 01.12.2019 keine Abmeldung 
zu übermitteln, um die Anzahl der offenen Verpflichtungsanfragen zum 
01.12.2019 so gering wie möglich zu halten.

WiM B. 4
Prozess Ende 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 5.2 SD: Verpflichtung gMSB 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM B. 5.1
Ergänzungsprozess 
Gerätewechsel

01.12.2019 WiM II. 6.1.2 SD: Gerätewechsel 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM B. 5.2
Ergänzungsprozess 
Geräteübernahme

01.12.2019 WiM II. 6.2.2. SD: Geräteübernahme 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM C. 1
Prozess 
Messlokationsänderung bei 
kME, mME inkl. iMS-Einbau

01.12.2019 WiM II. 7.2 SD: Messlokationsänderung 01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM II. 8.2
SD: Ersteinbau einer mME in eine 
bestehende Messlokation

01.12.2019

Für die mME, für die der Ersteinbau bis zum 01.01.2020 geplant ist, muss keine 
Meldung übermittelt werden. Alle mME, deren Ersteinbau zwischen dem 
01.01.2020 und 16.03.2020 geplant ist, sind bis spätestens 16.12.2019 dem LF 
zu melden. Die Informationsfrist aus dem UseCase gilt für mME, für die vor dem 
16.03.2020 der Einbau geplant ist, nicht. 

WiM C. 1
Prozess 
Messlokationsänderung bei 
kME, mME inkl. iMS-Einbau

01.12.2019 WiM II. 9.2
SD: Ersteinbau eines iMS in eine 
bestehende Messlokation

01.12.2019 keine Anmerkungen 
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WiM D. 3.1
Prozessbeschreibungen zum 
Preisblattkatalog für mME 
und iMS

01.12.2019 WiM II. 10.3.1.2
SD: Initialübermittlung 
Preisblattkatalog

01.12.2019

Hinweis: Bitte beachten bei Preisanpassungen, die im ersten Quartal 2020 
greifen sollen, dass diese vor dem 01.12.2019 im Rahmen der 
Interimsprozesse übermittelt werden, da sie sonst aufgrund der MaKo 2020 
Frist nicht mehr fristgerecht übermittelt werden können.

WiM D. 3.1
Prozessbeschreibungen zum 
Preisblattkatalog für mME 
und iMS

01.12.2019 WiM II. 10.3.2.2
SD: Übermittlung Preisblatt nach 
Änderung

01.12.2019 siehe Kapitel II. 10.3.1.2

WiM D. 3.2
Abrechnung 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 10.4.5.2

SD: Angebot zur 
Rechnungsabwicklung des 
Messstellenbetriebes über den LF 
durch den MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM D. 3.2
Abrechnung 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 10.4.6.2

SD: Beendigung 
Rechnungsabwicklung des 
Messstellenbetriebes über den LF 
durch den MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM D. 3.2
Abrechnung 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 10.4.7.2

SD: Anfrage zur 
Rechnungsabwicklung des 
Messstellenbetriebes über den LF 
durch den LF

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM D. 3.2
Abrechnung 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 10.4.8.2

SD: Beendigung 
Rechnungsabwicklung des 
Messstellenbetriebes über den LF 
durch den LF

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM D. 3.2
Abrechnung 
Messstellenbetrieb

01.12.2019 WiM II. 10.4.9.2
SD: Abrechnung Messstellenbetrieb 
gegenüber dem LF

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM D. 4
Prozess Abrechnung von 
Dienstleistungen im 
Messwesen

01.12.2019 WiM II. 11.1.1.
SD: Abrechnung von 
Dienstleistungen für kME

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM D. 4
Prozess Abrechnung von 
Dienstleistungen im 
Messwesen

01.12.2019 WiM II. 11.1.2.
SD: Abrechnung von 
Dienstleistungen für mME und iMS

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM C. 2
Prozess Störungsbehebung 
in der Messlokation

01.12.2019 WiM III. 1.2
SD: Störungsbehebung in der 
Messlokation

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.3.2
SD: Übermittlung der Liste der 
Profildefinitionen vom NB an MSB

01.12.2019
Für alle MSB, die in den Bilanzierungsgebieten des jeweiligen NB tätg sind, ist 
die Liste der Profildefinitionen bis zum 16.12.2019 erstmalig zu übermitteln.

- - - - WiM III. 2.4.2
SD: Übermittlung von normierten 
Profilen vom NB an MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.5.2
SD: Übermittlung der 
Berechnungsformel

01.12.2019
Der NB übermittelt bis zum 01.01.2020 initial an alle MSB, die einer 
Messlokation zugeordnet sind, für die Berechnungsformeln existieren, die 
Berechnungsformeln. 

WiM C. 3.2
Kettenförmige 
Messwertübermittlung

01.12.2019 WiM III. 2.6.2
SD: Aufbereitung und Übermittlung 
von Werten vom MSB der 
Messlokation

01.12.2019

Hinweis: Default-Einstellung zum MSB der Marktlokation am 01.12.2019 
beachten.
Siehe hierzu Einleitungskapitel des Dokuments "Einführungsszenario MaKo 
2020".

WiM C. 3.2
Kettenförmige 
Messwertübermittlung

01.12.2019 WiM III. 2.6.3
SD: Aufbereitung und Übermittlung 
von Werten vom MSB der 
Marktlokation

01.12.2019 siehe Kapitel III. 2.6.2

- - - - WiM III. 2.7.2
SD: Anforderung von 
Zwischenablesungswerten

01.12.2019 keine Anmerkungen 
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- - - - WiM III. 2.7.3 SD: Anforderung Wert vom NB 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM C. 3
Prozess Anforderung und 
Bereitstellung von 
Messwerten

01.12.2019 WiM III. 2.7.4 SD: Anforderung Wert vom LF 01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.7.5 SD: Anforderung Wert vom ÜNB 01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.7.6
SD: Anforderung Wert vom MSB der 
Marktlokation

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM C. 4.3.3
UseCase: Reklamation von 
Lastgängen

01.12.2019 WiM III. 2.8.2
SD: Reklamation von Werten beim 
MSB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.8.3 SD: Reklamation vom NB 01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM C. 4.3.3
UseCase: Reklamation von 
Lastgängen

01.12.2019 WiM III. 2.8.4 SD: Reklamation vom LF 01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.8.5 SD: Reklamation vom ÜNB 01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.8.6
SD: MSB der Messlokation stellt 
selbst Reklamationsbedarf fest

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.8.7
SD: MSB der Marktlokation stellt 
selbst Reklamationsbedarf fest

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.9.2
SD: Stornierung Werte vom MSB der 
Messlokation

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - WiM III. 2.9.3
SD: Stornierung Werte vom MSB der 
Marktlokation

01.12.2019 keine Anmerkungen 

WiM C. 3.3
Sternförmige 
Messwertübermittlung

01.12.2019 WiM III. 2.10
Sternförmige Übermittlung von 
Werten aus einem iMS

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MPES 4.1 Kündigung 01.12.2019 MPES 4.1.2 SD: Kündigung 01.12.2019 keine Anmerkungen 
MPES 4.2 Lieferbeginn 01.12.2019 MPES 4.2.2 SD: Lieferbeginn 01.12.2019 keine Anmerkungen 
MPES 4.3 Lieferende 01.12.2019 MPES 4.4.1.1 SD: Lieferende 01.12.2019 keine Anmerkungen 

MPES 4.3 Lieferende 01.12.2019 MPES 4.5.1
SD: Überprüfung einer EEG-
Marktlokation mit DV-Pflicht auf 
100% LF-Zuordnung

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 4.2
UseCase: Anmeldung eines 
Bilanzierungsgebietes

01.12.2019 MaBiS 4.2.2
SD: Anmeldung eines 
Bilanzierungsgebietes

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 4.3
UseCase: Abmeldung eines 
Bilanzierungsgebietes

01.12.2019 MaBiS 4.3.2
SD: Abmeldung eines 
Bilanzierungsgebietes

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 4.4

UseCase: An- und 
Abmeldung von 
Bilanzkreiszuordnungen zur 
Aufnahme von
Deltaenergiemengen

01.12.2019 MaBiS 4.4.2
SD: Zuordnung eines Bilanzkreises 
zur Aufnahme der Netzbetreiber-
Deltazeitreihe

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 4.4

UseCase: An- und 
Abmeldung von 
Bilanzkreiszuordnungen zur 
Aufnahme von
Deltaenergiemengen

01.12.2019 MaBiS 4.5.2

SD: Beendigung der Zuordnung 
eines Bilanzkreises zur Aufnahme 
der Netzbetreiber-Deltazeitreihe vom 
NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 4.4

UseCase: An- und 
Abmeldung von 
Bilanzkreiszuordnungen zur 
Aufnahme von
Deltaenergiemengen

01.12.2019 MaBiS 4.6.2

SD: Beendigung der Zuordnung 
eines Bilanzkreises zur Aufnahme 
der Netzbetreiber-Deltazeitreihe vom 
BKV

01.12.2019 keine Anmerkungen 
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MaBiS 4.4

UseCase: An- und 
Abmeldung von 
Bilanzkreiszuordnungen zur 
Aufnahme von
Deltaenergiemengen

01.12.2019 MaBiS 4.7.2

SD: Eskalationsprozess im Falle 
einer fehlenden 
Bilanzkreiszuordnung zur Aufnahme 
der Netzbetreiber-Deltazeitreihe

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 4.8.2

SD: Zuordnung eines Bilanzkreises 
zur Aufnahme der 
Übertragungsnetzbetreiber-
Deltazeitreihe

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 4.9.2

SD: Beendigung der Zuordnung 
eines Bilanzkreises zur Aufnahme 
der Übertragungsnetzbetreiber-
Deltazeitreihe

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 5.2
UseCase: Aktivierung von 
Zählpunkten für 
Netzzeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 5.2.2
SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die Netzzeitreihe

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 5.3
UseCase: Deaktivierung von 
Zählpunkten für 
Netzzeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 5.3.2
SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die Netzzeitreihe

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 5.4
UseCase: Abstimmung von 
Netzzeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 5.4.2 SD: Abstimmung der Netzzeitreihe
Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 5.5
UseCase: Übermittlung von 
Netzzeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 5.5.2 SD: Übermittlung der Netzzeitreihe
Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 5.6
UseCase: Übermittlung 
Datenstatus für 
Netzzeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 5.6.2
SD: Übermittlung Datenstatus der 
Netzzeitreihe

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 6.3
UseCase: Übermittlung der 
Profildefinitionen

01.12.2019 MaBiS 6.3.2
SD: Übermittlung der Liste der 
Profildefinitionen vom NB an LF bzw. 
ÜNB

01.12.2019
Für alle ÜNB, mit denen eine Kommunikation aufgebaut ist, ist die Liste der 
Profildefinitionen bis zum 16.12.2019 erstmalig zu übermitteln. 

MaBiS 6.4

UseCase: Start eines 
Abonnements von 
normierten Profilen und 
Profilscharen

01.12.2019 MaBiS 6.4.2
SD: Start eines Abonnements von 
normierten Profilen und Profilscharen 
vom LF bzw. ÜNB an NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 6.4

UseCase: Start eines 
Abonnements von 
normierten Profilen und 
Profilscharen

01.12.2019 MaBiS 6.5.2
SD: Übermittlung von normierten 
Profilen und Profilscharen vom NB 
an LF bzw. ÜNB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 6.5

UseCase: Beendigung eines 
Abonnements von 
normierten Profilen und
Profilscharen

01.12.2019 MaBiS 6.6.2

SD: Beendigung eines Abonnements 
von normierten Profilen und 
Profilscharen vom LF bzw. ÜNB an 
NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 6.6

UseCase: Aktivierung von 
Zählpunkten für 
Lieferantensummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 7.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Lieferantensummenzeitreihe vom NB 
an LF

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 6.7

UseCase: Deaktivierung von 
Zählpunkten für 
Lieferantensummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 7.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Lieferantensummenzeitreihe vom NB 
an LF

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 
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MaBiS 6.8
UseCase: Übermittlung von 
Lieferantensummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 7.4.2
SD: Übermittlung der 
Lieferantensummenzeitreihe vom NB 
an LF

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 6.9
UseCase: Austausch von 
Lieferantenclearinglisten

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 7.5.2
SD: Austausch der 
Lieferantenclearingliste zwischen NB 
und LF (inkl. Abonnierung)

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 6.9
UseCase: Austausch von 
Lieferantenclearinglisten

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 7.6.2
SD: Beendigung des Abonnements 
für die Lieferantenclearingliste vom 
LF an NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 8.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Lieferantensummenzeitreihe vom 
ÜNB an LF

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

- - - - MaBiS 8.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Lieferantensummenzeitreihe vom 
ÜNB an LF

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 8.4.2
SD: Übermittlung der 
Lieferantensummenzeitreihe vom 
ÜNB an LF

01.05.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 8.5.2
SD: Austausch der 
Lieferantenclearingliste zwischen 
ÜNB und LF (inkl. Abonnierung)

01.05.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 8.6.2
SD: Beendigung des Abonnements 
für die Lieferantenclearingliste vom 
LF an ÜNB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 9.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzierungsgebietssummen-
zeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

- - - - MaBiS 9.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzierungsgebietssummen-
zeitreihe vom ÜNB an BIKO und NB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 9.4.2
SD: Übermittlung 
Bilanzierungsgebietsclearingliste 
vom ÜNB an NB (inkl. Abonnierung)

01.02.2020
Die Anforderung ist ab 01.02.2020 möglich.
Übermittlung der Bilanzierungsgebietsclearingliste ab 01.05.2020 möglich.

- - - - MaBiS 9.5.2

SD: Beendigung des Abonnements 
für die 
Bilanzierungsgebietsclearingliste 
vom NB an ÜNB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 9.7.2
SD: Übermittlung der 
Bilanzierungsgebietssummen-
zeitreihe vom ÜNB

01.05.2020 keine Anmerkungen 
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- - - - MaBiS 9.8.2
SD: Übermittlung Prüfmitteilung für 
die Bilanzierungsgebietssummen-
zeitreihe an ÜNB

01.05.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 9.9.2
SD: Übermittlung Datenstatus für die 
Bilanzierungsgebietssummen-
zeitreihe vom BIKO an ÜNB und NB

01.05.2020 keine Anmerkungen 

MaBiS 7.2
UseCase: Übermittlung der 
Zuordnungsermächtigung

01.12.2019 MaBiS 10.2.2
Use Case: Aktivierung einer 
Zuordnungsermächtigung des BKV 
beim NB

01.12.2019

ACHTUNG!
Eine Zuordnungsermächtigung muss auch bei Personenidentität zwischen BKV 
und LF vorliegen, ansonsten erfolgt die Zuordnung der Marktlokation zur EoG. 
Die Übermittlung der noch fehlenden Zuordnungsermächtigungen an den NB 
sollte mit den bereits bestehenden Prozessen bis zum 01.11.2019 erfolgen, um 
den Übergang in die MaKo 2020 reibungslos zu gestalten.

MaBiS 7.2
UseCase: Übermittlung der 
Zuordnungsermächtigung

01.12.2019 MaBiS 10.3.2
SD: Deaktivierung einer 
Zuordnungsermächtigung des BKV 
beim NB

01.12.2019 keine Anmerkungen 

MaBiS 7.3

UseCase: Aktivierung von 
Zählpunkten für 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.4.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB 
an BIKO und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.5

UseCase: Weiterleitung 
Aktivierung von Zählpunkten 
für
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.4.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB 
an BIKO und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.4

UseCase: Deaktivierung von 
Zählpunkten für 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.5.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB 
an BIKO und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.6

UseCase: Weiterleitung 
Deaktivierung von 
Zählpunkten für
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.5.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB 
an BIKO und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.7
UseCase: Übermittlung 
Bilanzkreiszuordnungsliste

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.6.2
SD: Anforderung und Übermittlung 
Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen 
NB und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.7
UseCase: Übermittlung 
Bilanzkreiszuordnungsliste

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.7.2
SD: Beendigung des Abonnements 
für Bilanzkreiszuordnungsliste vom 
BKV an NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.9
UseCase: Übermittlung von 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.9.2
SD: Übermittlung der 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB 
an BIKO und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.10

UseCase: Weiterleitung von 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen und Übermittlung
Prüfungsmitteilung

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.9.2
SD: Übermittlung der 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom NB 
an BIKO und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 
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MaBiS 7.10

UseCase: Weiterleitung von 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen und Übermittlung
Prüfungsmitteilung

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.10.2
SD: Übermittlung Prüfmitteilung für 
die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BKV an BIKO und NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.11

UseCase: Weiterleitung 
Prüfungsmitteilung für 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.10.2
SD: Übermittlung Prüfmitteilung für 
die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BKV an BIKO und NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.12

UseCase: Übermittlung 
Datenstatus für 
Bilanzkreissummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 10.11.2
SD: Übermittlung Datenstatus für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BIKO an NB und BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 7.13

UseCase: Aufforderung 
Datenstatusänderung für 
Korrektur-
Bilanzkreisabrechnung

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS - - - keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 11.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
ÜNB an BIKO und BKV

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

- - - - MaBiS 11.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
ÜNB an BIKO und BKV

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 11.4.2
SD: Anforderung und Übermittlung 
Bilanzkreiszuordnungsliste zwischen 
ÜNB und BKV

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 11.5.2
SD: Beendigung des Abonnements 
für die Bilanzkreiszuordnungsliste 
vom BKV an ÜNB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 11.7.2

SD: Abbestellung der 
Aggregationsebene der 
Bilanzkreissummenzeitreihe auf 
Ebene der Regelzone

01.12.2019

Bitte beachten: Wenn vom BKV die Aggregation ab dem 01.04.2020 nicht auf 
der Ebene der Regelzone gewünscht ist, ist eine Abbestellung der 
Aggregationsebene der Bilanzkreissummenzeitreihe auf Ebene der Regelzone 
bis zum 01.02.2020 hilfreich, da es somit nicht unnötig zur Aktivierung von 
MaBiS-Zählpunkten kommt.

- - - - MaBiS 11.8.2

SD: Bestellung der 
Aggregationsebene der 
Bilanzkreissummenzeitreihe auf die 
Ebene der Regelzone

01.12.2019 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 11.9.2
SD: Übermittlung der 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
ÜNB an BIKO und BKV

01.05.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 11.10.2
SD: Übermittlung Prüfmitteilung für 
die Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BKV an BIKO und ÜNB

01.05.2020 keine Anmerkungen 
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- - - - MaBiS 11.11.2
SD: Übermittlung Datenstatus für die 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
BIKO an ÜNB und BKV

01.05.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 12.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für den 
Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an 
BIKO und NB

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

- - - - MaBiS 12.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für den 
Deltazeitreihenübertrag vom ÜNB an 
BIKO und NB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 12.4.2
SD: Austausch der 
Deltazeitreihenübertrag-Liste von 
ÜNB an NB

01.06.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 12.5.2
SD: Übermittlung des 
Deltazeitreihenübertrags vom ÜNB 
an BIKO und NB

01.06.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 12.6.2
SD: Übermittlung Prüfmitteilung des 
Deltazeitreihenübertrags von NB 
über BIKO an ÜNB

01.06.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 12.7.2
SD: Übermittlung Datenstatus des 
Deltazeitreihenübertrags vom BIKO 
an ÜNB und NB

01.06.2020 keine Anmerkungen 

MaBiS 8.2

UseCase: Aktivierung von 
Zählpunkten für 
Abrechnungssummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Abrechnungssummenzeitreihe vom 
BIKO an NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 8.2

UseCase: Aktivierung von 
Zählpunkten für 
Abrechnungssummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.3.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Abrechnungssummenzeitreihe vom 
BIKO an BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 13.4.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Abrechnungssummenzeitreihe vom 
BIKO an ÜNB

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

MaBiS 8.3

UseCase: Deaktivierung von 
Zählpunkten für 
Abrechnungssummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.5.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Abrechnungssummenzeitreihe vom 
BIKO an NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 8.3

UseCase: Deaktivierung von 
Zählpunkten für 
Abrechnungssummen-
zeitreihen

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.6.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Abrechnungssummenzeitreihe vom 
BIKO an BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 13.7.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die 
Abrechnungssummenzeitreihe vom 
BIKO an ÜNB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

MaBiS 8.4

UseCase: Übermittlung 
Abrechnungssummenzeitreih
en für Bilanzkreisabrechnung
(inkl. DZR)

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.8.2

SD: Übermittlung der 
Abrechnungssummenzeitreihe für die 
Bilanzkreisabrechnung vom BIKO an 
BKV

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 
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MaBiS 8.5

UseCase: Übermittlung 
Abrechnungssummenzeitreih
en (nur DZR) für
Bilanzkreisabrechnung an 
NB

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.9.2

SD: Übermittlung der 
Abrechnungssummenzeitreihe für 
Bilanzkreisabrechnung vom BIKO an 
NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 13.10.2

SD: Übermittlung der 
Abrechnungssummenzeitreihe für 
Bilanzkreisabrechnung vom BIKO an 
ÜNB

01.05.2020 keine Anmerkungen 

MaBiS 8.6

UseCase: Übermittlung der 
Clearingliste für 
Abrechnungssummenzeitreih
en BAS
und DZR

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.11.2

SD: Anforderung und Übermittlung 
der Clearingliste für den 
Bilanzkreisabweichungssaldo 
zwischen BKV und BIKO

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

MaBiS 8.6

UseCase: Übermittlung der 
Clearingliste für 
Abrechnungssummen-
zeitreihen BAS und DZR

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 13.12.2

SD: Anforderung und Übermittlung 
der Clearingliste für die Netzbetreiber-
Deltazeitreihe zwischen BIKO und 
NB

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 13.13.2

SD: Anforderung und Übermittlung 
der Clearingliste für die 
Übertragungsnetzbetreiber-
Deltazeitreihe zwischen BIKO und 
ÜNB

01.05.2020 keine Anmerkungen 

MaBiS 9.1
UseCase: Übermittlung 
Ausgleichsenergiepreis

Bilanzierungsmonat 
November 2019

MaBiS 14.1.2
SD: Übermittlung 
Ausgleichsenergiepreis

Bilanzierungsmonat 
Dezember 2019

keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 15.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die tägliche 
Bilanzierungsgebietssummenzeitreih
e vom ÜNB an NB

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

- - - - MaBiS 15.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die tägliche 
Bilanzierungsgebietssummenzeitreih
e vom ÜNB an NB

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 15.4.2
SD: Übermittlung der täglichen 
Bilanzierungsgebietssummenzeitreih
e vom ÜNB an NB

01.04.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 16.2.2

SD: Aktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die tägliche 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
ÜNB an BKV

01.02.2020 Initiale Aktivierung frühestens zum 01.04.2020 möglich.

- - - - MaBiS 16.3.2

SD: Deaktivierung eines MaBiS-
Zählpunkts für die tägliche 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
ÜNB an BKV

01.02.2020 keine Anmerkungen 

- - - - MaBiS 16.4.2
SD: Übermittlung der täglichen 
Bilanzkreissummenzeitreihe vom 
ÜNB an BKV

01.04.2020 keine Anmerkungen 


